

工事請負変更契約の締結について  
(長宝寺小学校における小学校統合校舎整備事業(既存校舎改修工事))

1. 工事名

長宝寺小学校における小学校統合校舎整備事業(既存校舎改修工事)

2. 施行場所

交野市郡津1丁目43番1号

3. 契約日

令和3年3月26日

4. 工期

令和3年3月27日～令和4年1月31日

5. 変更前契約金額

164,208,000円(消費税額を含む。)

6. 変更後契約金額

157,928,100円(消費税額を含む。)

7. 変更による減額分

6,279,900円(消費税額を含む。)

8. 契約の相手方

所在地 交野市大字星田5316-42

会社名 北口建設工業株式会社交野営業所

代表者 営業所長 森 一範

9. 変更の概要

高圧受変電設備について、設計に対し抑えた仕様で機能することが判明したことによる減額などの清算変更を行うもの。