

令和3年度 交野市水道事業会計予算繰越計算書

地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						企業債	工事負担金	損益勘定留保資金			
1.資本的支出	1.建設改良費	私市1・4丁目地内配水管布設替工事	円 41,338,000	円 0	円 41,338,000	円 33,000,000	円 0	円 8,338,000	円 0	円 0	水道材料の出荷停止等により、工事が遅延したため
1.資本的支出	1.建設改良費	下水道工事に伴う私部5丁目地内給配水管仮設工事	円 1,320,000	円 0	円 1,320,000	円 0	円 990,000	円 330,000	円 0	円 0	下水道管の緊急工事にあたり、水道管の緊急移設工事を発注したが、年度内に完了できなかったため

地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事故繰越額

款	項	事業名	予算計上額	支払義務発生額	翌年度繰越額	左の財源内訳			不用額	翌年度繰越額に係る繰越を要するたな卸資産の購入限度額	説明
						企業債	工事負担金	損益勘定留保資金			
1.水道事業費用	1.営業費用	取水7号井浚渫工事	円 6,424,000	円 0	円 6,424,000	円 0	円 0	円 6,424,000	円 0	円 0	揚水量が大幅に回復したことにより、水質に変化がないかの検証に日数を要し、工事が遅延したため
1.水道事業費用	1.営業費用	星の里浄水場 次亜塩貯蔵槽修繕	円 1,232,000	円 0	円 1,232,000	円 0	円 0	円 1,232,000	円 0	円 0	当初修繕予定箇所以外の修繕箇所が確認され、工事が遅延したため

令和4年6月6日提出
交野市長 黒田 実