
議案第９４号 工事請負契約の締結について（旧交野市立第一中学校校舎解体工事）

１．工事名称：旧交野市立第一中学校校舎解体工事

２．施工場所：交野市私部南３丁目地内

参考資料 危機管理室

３．事業概要：旧第一中学校は、交野みらい学園の開校に伴い校舎等の解体が必須であるため、旧校舎、
体育館及びプール等を解体撤去するもの。

４．工 期：議決日翌日から令和８年１０月３０日まで

５．契約金額：４６６，３３４，０００円（消費税額を含む。）

７．契約の相手方：摂津市東正雀２番３号
株式会社永商興産
代表取締役 小川 晋

６．仮契約締結日：令和７年１１月１４日

８．契約の方法：制限付一般競争入札
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参考資料 危機管理室

旧第一中学校校舎解体工事 工事工程表

作業内容 月
着手準備

準備工事 インフラ整備
事前調査

足場・仮囲い
仮設工事
搬入路 先行撤去 整地

養生足場 6W

屋内運動場 備品撤去内装解体 建屋解体 土間・基礎撤去
給食配膳室

養生足場 14W
外壁アスベスト養生 11Ｗ

本館 普通教室棟 備品撤去 内装解体 建屋解体 土間・基礎撤去
特別教室 放送室 外壁アスベスト除去

養生足場 12W

備品撤去 内装解体 建屋解体 土間・基礎撤去
本館 管理棟

養生足場 9Ｗ

備品撤去 内装解体 建屋解体 土間・基礎撤去 杭撤去
東館・便所3

養生足場 6Ｗ

備品撤去 内装解体 建屋解体 土間・基礎撤去
プール

養生足場 13W
外壁アスベスト養生 11W

備品撤去 内装解体 建屋解体 土間・基礎撤去 杭撤去
西館・便所等 外壁アスベスト除去

防球ネット・遊具撤去
クラブ室・その他（便所1・2） （便所1・2）建屋解体土間・基礎撤去 建屋解体土間・基礎撤去

外構撤去
外構撤去

※工事工程については、現在の想定です。
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